


通 合 伙 ）审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023]

验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、

保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,040.56 万元，募集资

金专用账户余额为 4,699.99 万元（包括利息收入）。

（2）2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53 万元，全部用

于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为 40,682.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用

完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00 万元。

2、本期使用金额及当前余额

截止 2025 年上半年公司累计使用募集资金 73,738.70 万元，截至 2025 年

6 月 30 日公司募集资金余额为 3,003.59 万元（包括利息收入），具体情况如下：

单位：万元

项 目 金额

2024 年 12 月 31 日余额 4,699.99

减：本年度已使用募集资金 1,698.14

其中：承诺投资项目已使用募集资金 1,698.14

加：累计利息收入扣除手续费金额 1.74

加：归还暂时补充流动资金

减：暂时补充流动资金

减：超募资金永久补充流动资金

加：现金管理收益金额







新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为

公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92

万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。截至 2025 年 6 月

30 日，卓然股份上海创新研发中心项目累计使用超募资金的金额为 15,512 万元。

2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的

议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达到预定

可使用状态日期进行延期。鉴于项目的竣工验收进程受到了一系列客观因素的制

约，项目所处地块的道路网络尚未完全贯通，周边规划路段目前正处于征地阶段；

水电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中。根据《上海市建筑工程综合竣工验收

管理办法》，项目需在周边基础设施完善后，满足排水、供电、消防、道路等验

收条件方能达到预定可使用状态，故项目延期至 2026 年 12 月。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“石化专用设备生产项目”已达到预

定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 2,190.69 万元（不含利息收

入），余额系待支付给供应商的款项，预计节余资金 715.71 万元，计划用于永久

补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“研发运营支持中心及信息化建设项目”已

达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 531.61 万元（不含利

息收入），余额系待支付给供应商的款项，预计节余资金 0.00 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、



准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管

理违规的情况。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日



附表：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 85,671.31 本年度投入募集资金总额
1,698.14

变更用途的募集资金总额 —

已累计投入募集资金总额

73,738.70
变更用途的募集资金总额比例 —

承诺投资项目 募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承诺投

入金额(1)

本年度投入

金额

截至期末累计投

入金额(2)

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末

投入进度

(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度

实现的

效益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

石化专用设备

生产项目
50,150.00 50,150.00 50,150.00

1,668.31 47,959.31 -2,190.69
95.63

用状
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建设项目

承诺投资项目

小计
60,950.00 60,950.00 60,950.00 1,698.15 58,226.70 -2,723.30

超募资金投向

永久补充流动

资金
7,400.00 7,400.00 7,400.00 0.00 7,400.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否

上海创新研发

中心项目
15,527.92 15,527.92 15,527.92 0.00 15,512.00 -15.92 99.90 2026 年 12 月 不适用 不适用 否

永久补充流动

资金
1,793.39 1,793.39 1,793.39 0.00 1,854.53

注（1）
61.14 103.41 不适用 不适用 不适用 否

合计 85,671.31 85,671.31 85,671.31 注（2） 1, 698.15 82,993.23 注（2）

-2,678.08 - -

未达到计划进度原因(分具体项目)

（1）2025 年 3 月 20 日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上

海创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行延期。鉴于项目的竣工验收进程受到了一系列

客观因素的制约，项目所处地块的道路网络尚未完全贯通，周边规划路段目前正处于征地阶段；水

电配套及燃气接入事宜亦在协调过程中。根据《上海市建筑工程综合竣工验收管理办法》，项目需

在周边基础设施完善后，满足排水、供电、消防、道路等验收条件方能达到预定可使用状态，故项

目延期至 2026 年 12 月。

（2）"石化专用设备生产项目"于 2024 年达到预定可使用状态，经初步核算，2025 年上半年实现项

目利润 1,624.06 万元(该数据为初步核算结果，具体财务数据以经审计的年度报告为准)。
（3）“研发运营支持中心及信息化建设项目”为研发类项目，于 2024 年达到预定可使用状态，无

法单独核算经济效益。



项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况 不适用

注 1：超募资金永久补充流动资金的实际投资金额与承诺投资金额的差额系利息净收入所致

注 2：“截至期末承诺投入金额（1）”及“截至期末累计投入金额（2）”的合计数计算仅包含石化专用设备生产项目、研发运营支

持中心及信息化建设项目、上海创新研发中心项目，未包含超募资金永久补充流动资金金额。

注 3：上述表格中数据若有尾差，为四舍五入所致。
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